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ABSTRAK 
 

Dalam pelaksanaan proyek kontruksi, suatu perencanaan dalam hal waktu dan biaya sangat diperlukan 
untuk mengerjakan pekerjaan kontruksi. Baik ataupun buruknya suatu perencanaan proyek kontruksi 
sangat berpengaruh pada pelaksanaan proyek kontruksi dilapangan. Perencanaan proyek kontruksi 
berfungsi sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan proyek dilapangan agar memudahkan dalam 
pengawasan dan pengaturan tenaga kerja dilapangan, khususnya dalam hal pengawasan tenaga kerja, 
dan pengadaan material di proyek.  
Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya produktivitas pekerjaan adalah jumlah tenaga kerja, 
namun jumlah tenaga kerja perharinya perlu dibatasi berdasarkan kuantitas pekerjaan dan ongkos 
pekerjaan proyek tersebut. Dengan demikian estimasi ongkos pekerjaan perlu diketahui dari jumlah 
tenaga kerja yang mengerjakan suatu pekerjaan. Perhitungan estimasi material juga diperlukan agar 
dalam pelaksanaan pekerjaan, penggunaan material menjadi efisien dan efektif.  
Penelitian dilakukan dengan mencari studi literatur kemudian melakukan pengamatan di lapangan, 
dan menggunakan data sekunder berupa gambar kerja berdasarkan survey dilapangan, dimana hal 
yang diamati adalah ukuran dan volume. Dari data tersebut dapat dihitung produktivitas pekerjaan 
per hari dan biaya material setiap pekerjaan, sehingga didapatkan hasil analisis setiap pekerjaannya. 
Berdasarkan perhitungan dari hasil penelitian, dengan menggunakan koefisien tenaga kerja pada 
metode SNI didapatkan jumlah total tenaga kerja sebesar 1647 Orang dengan biaya Rp. 
224.367.377,36., dan jumlah keseluruhan biaya kebutuhan material sebesar Rp. 412.133.993,89., 
dengan rencana durasi waktu pekerjaan 120 hari. 
 

Kata kunci: RAB (Rencana Anggaran Biaya), Metode SNI, Tenaga Kerja, Material, 
Penjadwalan Proyek 

 
PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang  

Dalam penyelenggaraan suatu proyek 
konstruksi, biaya memegang peranan penting 
dalam pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, 
perencanaan anggaran biaya proyek perlu 
dirancang dan disusun dengan baik berdasarkan 
suatu konsep estimasi sehingga menghasilkan 
nilai estimasi biaya yang tepat dan ekonomis. 
Perencanaan anggaran biaya didasarkan pada 
analisis masing- masing komponen 
penyusunnya baik pada tenaga kerja, material, 
upah maupun peralatan untuk menyelesaikan 
tiap-tiap item pekerjaan pada pembangunan 
rumah secara keseluruhan.   

Perencanaan anggaran biaya memiliki 
fungsi yang sangat penting dalam dunia 
konstruksi, tidak hanya bagi para professional 

tetapi bagi semua orang yang ingin terlibat di 
dalam dunia konstruksi itu sendiri. Namun cara 
perhitungan rencana anggaran biaya tidaklah 
mudah dan memerlukan waktu yang tidak 
singkat. Anggaran biaya yang sama akan 
berbeda di setiap daerah karena perbedaan 
harga bahan material dan upah tenaga kerja. 

 Jumlah tenaga kerja dan material yang 
tidak diketahui akan mengakibatkan 
pembengkakan biaya dikarenakan pembelian 
bahan material bangunan yang tidak sesuai 
dengan volume pekerjaan, upah pekerja yang 
tidak terkontrol, pengadaan peralatan atau 
barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi, 
tidak adanya penjadwalan proyek sehingga 
terjadinya keterlambatan pekerjaan dan 
berbagai dampak lainnya. Namun, jumlah 
tenaga kerja per harinya perlu dibatasi 
berdasarkan kuantitas pekerjaan, keahlian 
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pekerja dan ongkos pekerjaan proyek tersebut. 
Melihat permasalahan ini diperlukan 

menganalisis jumlah tenaga kerja dan material 
agar dapat mengetahui jumlah tenaga kerja dan 
material yang dibutuhkan sehingga penggunaan 
tenaga kerja dan material menjadi efisien dan 
efektif dengan demikian permasalahan dapat 
dihindari. 
 
Rumusan Masalah  
1. Bagaimana cara menganalisis tenaga kerja 

dan material pada rumah tinggal 2 lantai. 
2. Berapa lamanya durasi waktu pekerjaan pada 

rumah tinggal 2 lantai. 
 
Batasan Masalah  
1. Pembahasan dilakukan menggunakan data 

sekunder. 
2. Pembahasan dibatasi pada pekerjaan 

aluminium, pintu, kusen, dan jendela serta 
bahan yang terkait. 

3. Pembahasan disertakan dengan harga upah 
dan bahan. 

4. Nilai koefisien yang digunakan adalah nilai 
koefisien dengan metode SNI. 

5. Harga satuan upah dan bahan standart 
sulawesi utara. 

 
Tujuan Penelitian  
1. Untuk menganalisis berapa banyaknya 

tenaga kerja dan material yang  digunakan. 
2. Untuk mengetahui rencana durasi waktu 

pekerjaan. 
 
Manfaat Penelitian  
1. Bahan referensi untuk merencanakan 

anggaran penggunaan tenaga kerja dan bahan 
rumah yang sederhana sampai rumah 
bertingkat.  

2. Dapat menganalisis harga satuan pekerjaan 
dan harga satuan bahan. 

3. Dapat merencanakan durasi waktu 
pekerjaan. 

4. Sebagai penambah ilmu pengetahuan dan 
pengalaman untuk penulis agar mampu 
melaksanakan kegiatan yang sama pada saat 
bekerja atau terjun ke lapangan.  

 
 

LANDASAN TEORI 
 
Pengertian Dasar Konstruksi   

Pengertian konstruksi merupakan suatu 
kegiatan membangun sarana maupun prasarana 
yang meliputi pembangunan gedung 

pembangunan prasarana sipil. Walaupun 
kegiatan konstruksi dikenal sebagai suatu 
pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi 
merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari 
beberapa pekerjaan lain yang berbeda yang 
dirangkai menjadi satu unit bangunan, itulah 
sebabnya ada bidang/sub bidang yang dikenal 
sebagai klasifikasi.  

Proyek (konstruksi atau lainnya) adalah 
sebuah perbuatan atau pekerjaan unik yang pada 
dasarnya mempunyai satu tujuan yang telah 
ditetapkan bidang atau lapangan, mutu atau 
kualitas, waktu dan harga yang diingikan. 
(Ahuja et al.,1994).  

Menghitung volume pekerjaan 
Volume pekerjaan adalah menghitung 

jumlah banyaknya volume pekerjaan dalam 
satuan, perhitungan volume pekerjaan kontruksi 
diperlukan untuk mengetahui seberapa besar 
kebutuhan bahan material berdasarkan luas 
bangunan Sebelum melakukan perhitungan 
volume terlebih dahulu menyusun item 
pekerjaan yang akan dilaksanakan dan 
mengelompokkannya sesuai dengan jenis 
pekerjaan, dari pekerjaan awal pembangunan 
(Pekerjaan Persiapan) sampai dengan tahapan 
pekerjaan penyelesaian (Pekerjaan Finishing).  

 
Metode SNI 

SNI dalam kontruksi adalah standart baku 
nasional untuk menentukan harga satuan setiap 
pekerjaan konstruksi pada proyek 
pembangunan. Prinsip yang mendasar pada 
metode SNI adalah daftar koefisien bahan, upah 
dan alat sudah ditetapkan untuk menganalisis 
harga atau biaya yang diperlukan dalam 
membuat harga satu satuan pekerjaan bangunan. 
Yang dimaksud pekerjaan konstruksi adalah 
tahapan-tahapan pekerjaan yang akan 
dikerjakan pada setiap proyek bangunan. 
Analisis SNI adalah sistem koefisian harga 
satuan pekerjaan yang merupakan 
pengembangan dan pembaruan dari analisis 
BOW. Analisis SNI dikeluarkan oleh pusat 
penelitian dan pengembangan permukiman. 

 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

Rencana anggaran biaya atau RAB adalah 
perhitungan estimasi biaya yang diperlukan 
untuk bahan, upah, alat, dan biaya-biaya lain 
yang berhubungan dengan pelaksanaan 
pembangunan suatu proyek. Dalam industri jasa 
konstruksi, membuat RAB menjadi bagian yang 
penting. Kesalahan perhitungan RAB akan 
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berdampak pada seluruh proses pelaksanaan 
proyek. Menurut Sugeng Djojowirono (1984), 
rencana anggaran biaya (RAB) proyek 
merupakan perkiraan biaya yang diperlukan 
untuk setiap pekerjaan dalam suatu proyek 
konstruksi sehingga akan diperoleh biaya total 
yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu 
proyek. Krusialnya nilai RAB dalam sebuah 
proyek konstruksi menuntut seorang estimator 
untuk bekerja seakurat mungkin dikarenakan 
RAB menjadi sebuah pedoman dalam proses 
pelaksanaan pekerjaan sekaligus alat pengontrol 
setiap pekerjaan di lapangan. Menghitung 
estimasi biaya juga digunakan sebagai studi 
kelayakan, apakah desain yang dihasilkan 
seorang arsitek sesuai dengan anggaran yang 
dimiliki pemilik proyek atau tidak. Bukan hanya 
itu, RAB dapat menjadi pertimbangan sukses 
atau tidaknya proyek tersebut. 
Secara umum perhitungan RAB dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 

RAB = ∑(Volume x Harga Satuan Pekerjaan) 

Analisis Tenaga Kerja dan Material 
Analisis tenaga kerja adalah menghitung 

banyaknya tenaga yang diperlukan, serta 
besarnya biaya yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan pekerjaan tersebut. Analisis 
material adalah menghitung banyaknya material 
yang diperlukan, material yang disebut disini 
jenisnya tergantung pada item pekerjaannya 
material pokok dan metodenya material 
penunjang. Material bangunan dapat berupa 
bahan dasar yang harus diproses dalam 
pelaksanaan proyek konstruksi, atau berupa 
bahan jadi atau setengah jadi yang tinggal 
dipasang saja pada saat pekerjaan di lapangan. 
Analisis harga satuan material adalah 
menghitung banyaknya volume masing-masing 
material, serta besarnya biaya yang dibutuhkan. 
Sedangkan indeks satuan bahan menunjukkan 
banyaknya bahan yang akan diperlukan untuk 
menghasilkan suatu volume pekerjaan yang 
akan dikerjakan, baik dalam volume 1 m3, 1m2, 
atau per meter.  
 
Penjadwalan Proyek 

Penjadwalan proyek adalah kegiatan 
menetapkan jangka waktu kegiatan proyek yang 
harus diselesaikan, bahan baku, tenaga kerja 
serta waktu yang dibutuhkan oleh setiap 
aktivitas. Penjadwalan proyek merupakan salah 
satu elemen hasil perencanaan. Yang dapat 
memberikan informasi tentang jadwal rencana 

dan kemajuan proyek dalam hal kinerja sumber 
daya berupa biaya, tenaga kerja, peralatan dan 
material serta rencana durasi proyek dan progres 
waktu untuk menyelesaikan proyek. Menurut 
Husen (2011), Penjadwalan adalah 
pengalokasian waktu yang tersedia untuk 
melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam 
rangka menyelesaikan suatu proyek hingga 
tercapainya hasil optimal dengan 
mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan 
yang ada. 

 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian bertempat di Sea II Kec. 

Pineleng Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. 
 

Sumber Data 
Data penelitian terbagi atas 2 jenis, yaitu: 
1. Data Primer 
2. Data Sekunder 

 
Bagan Alir Penelitian  
 

 
 

Gambar 1. Diagram Alir 
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Pekerjaan Galian Tanah

NO 1 m³ Galian tanah biasa sedalam 1 m (dengan tenaga)
Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 0.7500 x (9,72 + 76,77) 64.87

Oh Mandor 0.0250 x (9,72 + 76,77) 2.16

Pekerjaan Urugan Tanah Kembali Bekas Galian

NO 1 m³ Urugan Kembali (dengan tenaga) 

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 0.2500 x 21 5.25

Oh Mandor 0.0250 x 21 0.53

Pekerjaan Urugan Pasir
NO 1 m³ Urugan Pasir (dengan tenaga)

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 0.3000                               x (0,672 + 5,971 + 7,186) 4.14

Oh Mandor 0.0100                               x (0,672 + 5,971 + 7,186) 0.14

2 Material/Bahan

m³ Pasir urug / timbun 1.2000                               x (0,672 + 5,971 + 7,186) 16.57

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

Pas. Pondasi Menerus Batu Kali

NO 1 m³ Pasang Pondasi Batu Kali.

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 1.5000                               x 29,855 44.78

Oh Tukang batu 0.6000                               x 29,855 17.91

Oh Kepala tukang 0.0600                               x 29,855 1.79

Oh Mandor 0.0750                               x 29,855 2.24

2 Material/Bahan

kg Semen portland 136.0000                           x 29,855 4060.28

m³ Batu belah 10 - 15 (cm) 1.1000                               x 29,855 32.84

m³ Pasir pasang 0.5440                               x 29,855 16.24

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

Pas. Pondasi Batu kali Anstaping 

NO 1 m ³ Pasang pondasi batu kosong

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 0.7800                               x 11,515 8.98

Oh Tukang batu 0.3900                               x 11,515 4.49

Oh Kepala tukang 0.0390                               x 11,515 0.45

Oh Mandor 0.0390                               x 11,515 0.45

2 Material/Bahan

m³ Batu belah 15 - 20 (cm) 1.2000                               x 11,515 13.82

m³ Pasir urug / timbun 0.4320 x 11,515 4.97

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

Pek. Beton Pondasi Telapak 

NO 1 m³ Membuat pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting)

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 5.3000 x 1,944 10.30

Oh Tukang batu 0.2750 x 1,944 0.53

Oh Tukang kayu 1.3000 x 1,944 2.53

Oh Tukang besi / tukang las 1.0500 x 1,944 2.04

Oh Kepala tukang 0.2620 x 1,944 0.51

Oh Mandor 0.2650 x 1,944 0.52

2 Material/Bahan

m3 Kayu kelas III 0.2000 x 1,944 0.39

kg Paku Biasa 1.5000 x 1,944 2.92

Liter Minyak bekisting 0.4000 x 1,944 0.78

kg Besi beton (polos/ulir) 157.5000 x 1,944 306.18

kg Kaw at beton 2.2500 x 1,944 4.37

kg Semen portland 336.0000 x 1,944 653.18

m3 Pasir Beton 0.5400 x 1,944 1.05

m3 Kerikil 0.8100 x 1,944 1.57

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
Penjadwalan Proyek  

 
Tabel 1. Penjadwalan Proyek

 
 

Analisis Tenaga Kerja dan Material 
1. Pekerjaan membersihkan lapangan dan 

perataan 
 

Tabel 2. Pekerjaan membersihkan lapangan 
dan perataan 

 
 
 

 

Dari perhitungan tabel tersebut, diketahui : 
  Volume pekerjaan : 205,04 m2 

  Rencana hari kerja : 6 hari 
 Total upah tenaga kerja per hari Rp. 

674.923,33 
 Total biaya 6 hari kerja pekerjaan 

membersihkan lapangan dan perataan 
Rp.4.049.540,00 

2. Pekerjaan galian dan urugan 
 
Tabel 3. Pekerjaan galian dan urungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari perhitungan tabel tersebut, diketahui : 

Volume pekerjaan : 121,30 m3 
  Rencana hari kerja : 12 hari 
 Total upah tenaga kerja per hari  

 Rp. 807.689,77 
 Total upah tenaga kerja Rp. 9.692.277,20 
 Total harga material/bahan Rp. 2.590.299,08 

 Total  biaya 12 hari kerja pekerjaan galian 
dan urugan Rp. 12.282.576,29. 

3. Pekerjaan pondasi 
a. Pondasi menerus batu kali 

 
 

Tabel 4. Pekerjaan pondasi menerus batu kali 
 
 
 
 
Dari perhitungan tabel tersebut, diketahui : 

Volume pekerjaan : 29,855 m3 

  Rencana hari kerja : 6 hari 
 Total upah tenaga kerja per hari  

 Rp. 1.487.152,19 
 Total upah tenaga kerja Rp. 8.922.913,13 
 Total harga material/bahan Rp. 

23.737.039,36 
 Total biaya 6 hari kerja pekerjaan pondasi 

menerus batu kali Rp. 32.659.952,48 
b. Pondasi batu kali anstaping 

 
Tabel 5. Pekerjaan pondasi batu kali anstaping 

 
 
 
 
 
 
Dari perhitungan tabel tersebut, diketahui : 

Volume pekerjaan : 11.52 m3 

  Rencana hari kerja : 2 hari 
 Total upah tenaga kerja per hari Rp. 

970.065,72 
 Total upah tenaga kerja Rp. 1.940.13,44 
 Total harga material/bahan Rp. 4.870.586,67 
 Total biaya 2 hari kerja pekerjaan pondasi 

batu kali anstaping Rp. 6.810.718,11 
Pondasi telapak 
 

Tabel 6. Pekerjaan pondasi telapak 

 

 

 

 

Dari perhitungan tabel tersebut, diketahui : 
Volume pekerjaan : 1,94 m3 

Rencana hari kerja : 2 hari 

Pembersihan dan Perataan

NO 1 m³ Membersihkan lapangan dan Perataan

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 0.1000                               x  205,04 20.50

Oh Mandor 0.0500                               x  205,04 10.25

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 
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Pek. Beton Sloof 

NO 1 m ³ Membuat pondasi beton bertulang (200 kg besi + bekisting)

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 5.6500 x 5,118 28.92

Oh Tukang batu 0.2750 x 5,118 1.41

Oh Tukang kayu 1.5600 x 5,118 7.98

Oh Tukang besi / tukang las 1.4000 x 5,118 7.17

Oh Kepala tukang 0.3230 x 5,118 1.65

Oh Mandor 0.2830 x 5,118 1.45

2 Material/Bahan

m³ Kayu kelas III 0.2700 x 5,118 1.38

kg Paku Biasa 2.0000 x 5,118 10.24

liter Minyak bekisting 0.6000 x 5,118 3.07

kg Besi beton (polos/ulir) 210.0000 x 5,118 1074.78

kg Kaw at beton 3.0000 x 5,118 15.35

kg Semen portland 336.0000 x 5,118 1719.65

m³ Pasir Beton 0.5400 x 5,118 2.76

m³ Kerikil 0.8100 x 5,118 4.15

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

Kolom 20/20 cm 200kg

NO 1 m³ Membuat kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting)

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 7.0500 x 4,79 33.77

Oh Tukang batu 0.2750 x 4,79 1.32

Oh Tukang kayu 1.6500 x 4,79 7.90

Oh Tukang besi / tukang las 2.1000 x 4,79 10.06

Oh Kepala tukang 0.4030 x 4,79 1.93

Oh Mandor 0.3530 x 4,79 1.69

2 Material/Bahan

m³ Kayu kelas III 0.4000 x 4,79 1.92

kg Paku Biasa 4.0000 x 4,79 19.16

liter Minyak bekisting 2.0000 x 4,79 9.58

kg Besi beton (polos/ulir) 315.0000 x 4,79 1508.85

kg Kaw at beton 4.5000 x 4,79 21.56

kg Semen portland 336.0000 x 4,79 1609.44

m³ Pasir Beton 0.5400 x 4,79 2.59

m³ Kerikil 0.8100 x 4,79 3.88

m³ Kayu kelas II balok 0.1500 x 4,79 0.72

lbr Plyw ood 9 mm 3.5000 x 4,79 16.77

btg Dolken kayu Ø 8-10/400 cm 20.0000 x 4,79 95.80

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

Ring Balok 20/40 

NO 1 m³ Membuat pondasi beton bertulang (200 kg besi + bekisting)

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 6.3500 x 11,08 70.36

Oh Tukang batu 0.2750 x 11,08 3.05

Oh Tukang kayu 1.6500 x 11,08 18.28

Oh Tukang besi / tukang las 1.4000 x 11,08 15.51

Oh Kepala tukang 0.3330 x 11,08 3.69

Oh Mandor 0.3180 x 11,08 3.52

2 Material/Bahan

m3 Kayu kelas III 0.3200 x 11,08 3.55

kg Paku Biasa 3.2000 x 11,08 35.46

Liter Minyak bekisting 1.6000 x 11,08 17.73

kg Besi beton (polos/ulir) 210.0000 x 11,08 2326.80

kg Kaw at beton 3.0000 x 11,08 33.24

kg Semen portland 336.0000 x 11,08 3722.88

m3 Pasir Beton 0.5400 x 11,08 5.98

m3 Kerikil 0.8100 x 11,08 8.97

m3 Kayu kelas II balok 0.1400 x 11,08 1.55

Lembar Plyw ood 9 mm 2.8000 x 11,08 31.02

Batang Dolken kayu Ø 8-10/400 cm 16.0000 x 11,08 177.28

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

Pek. Beton Plat Lantai 

NO 1 m³ Membuat dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting)

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 5.6500 x (7,68 + 1,92) 54.24

Oh Tukang batu 0.2750 x (7,68 + 1,92) 2.64

Oh Tukang kayu 1.5600 x (7,68 + 1,92) 14.98

Oh Tukang besi / tukang las 1.4000 x (7,68 + 1,92) 13.44

Oh Kepala tukang 0.3230 x (7,68 + 1,92) 3.10

Oh Mandor 0.2830 x (7,68 + 1,92) 2.72

2 Material/Bahan

m³ Kayu kelas III 0.2500 x (7,68 + 1,92) 2.40

kg Paku Biasa 3.0000 x (7,68 + 1,92) 28.80

ltr Minyak bekisting 1.2000 x (7,68 + 1,92) 11.52

kg Besi beton (polos/ulir) 210.0000 x (7,68 + 1,92) 2016.00

 kg Kaw at beton 3.0000 x (7,68 + 1,92) 28.80

kg Semen portland 336.0000 x (7,68 + 1,92) 3225.60

m³ Pasir Beton 0.5400 x (7,68 + 1,92) 5.18

m³ Kerikil 0.8100 x (7,68 + 1,92) 7.78

m³ Kayu kelas II balok 0.1050 x (7,68 + 1,92) 1.01

lbr Plyw ood 9 mm 2.5000 x (7,68 + 1,92) 24.00

btg Dolken kayu Ø 8-10/400 cm 14.0000 x (7,68 + 1,92) 134.40

Pek. Lantai Kerja lt1

NO 1 m³ Membuat  beton tumbuk

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja  

Oh Pekerja 1.6500                               x (0,48 + 7,17) 12.62

Oh Tukang batu 0.2500                               x (0,48 + 7,17) 1.91

Oh Kepala tukang 0.0250                               x (0,48 + 7,17) 0.19

Oh Mandor 0.0800                               x (0,48 + 7,17) 0.61

2 Material/Bahan

kg Batu belah 1.2000 x (0,48 + 7,17) 9.18

m³ Semen portland 136.0000 x (0,48 + 7,17) 1040.13

m³ Pasir Pasang 0.5440 x (0,48 + 7,17) 4.16

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

 Total upah tenaga kerja per hari Rp. 
1.108.590,30 

 Total upah tenaga kerja Rp. 2.217.180,60 
 Total harga material/bahan Rp. 8.086.112,56 
 Total biaya 2 hari kerja pekerjaan pondasi 

telapak Rp. 10.303.293,16. 
4. Pekerjaan sloof 
 

Tabel 7. Pekerjaan sloof 
 

 

 

 

 

 
Dari perhitungan tabel tersebut, diketahui : 

Volume pekerjaan : 5,12 m3 

  Rencana hari kerja : 6 hari 
 Total upah tenaga kerja per hari  

 Rp. 1.099.568,18 
 Total upah tenaga kerja Rp. 6.597.409,08 
 Total harga material/bahan Rp. 

26.844.795,00 
 Total biaya 6 hari kerja pekerjaan sloof  Rp. 

33.442.204,08. 

5. Pekerjaan kolom 
 
Tabel 8. Pekerjaan kolom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari perhitungan tabel tersebut, diketahui : 

Volume pekerjaan : 4,79 m3 

  Rencana hari kerja : 6 hari 
 Total upah tenaga kerja per hari  

Rp. 1.282.690,15 
 Total upah tenaga kerja Rp. 7.696.140,90 
 Total harga material/bahan Rp. 

43.957.460,79 
 Total biaya 6 hari kerja pekerjaan kolom  

 Rp. 51.653.601,69. 

6. Pekerjaan ring balok 
 
Tabel 9. Pekerjaan ring balok  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari perhitungan tabel tersebut, diketahui : 

Volume pekerjaan : 11,08 m3 

  Rencana hari kerja : 12 hari 
 Total upah tenaga kerja per hari  

Rp. 1.289.790,48     
 Total upah tenaga kerja Rp. 15.477.485,80 
 Total harga material/bahan Rp. 

78.310.148,35 
 Total biaya 12 hari kerja pekerjaan ring balok 

Rp. 93.787.634,00 
7. Pekerjaan lantai 

 
Tabel 10. Pekerjaan lantai  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari perhitungan tabel tersebut, diketahui : 

Volume pekerjaan : 17,25 m3 

  Rencana hari kerja : 13 hari 
 Total upah tenaga kerja per hari   

Rp. 1.104.719,45 
 Total upah tenaga kerja Rp. 14.361.352,80 
 Total harga material/bahan Rp. 

66.816.479,82 
 Total biaya 13 hari kerja pekerjaan lantai 1 

dan plat lantai Rp. 81.177.832,62 
 

8. .Pekerjaan meja beton 
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Pek. Beton Meja 

NO 1 m³ Membuat dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting)

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 0.5300 x (0,264 + 0,157) 0.22

Oh Tukang batu 0.2750 x (0,264 + 0,157) 0.12

Oh Tukang kayu 1.3000 x (0,264 + 0,157) 0.55

Oh Tukang besi / tukang las 1.0500 x (0,264 + 0,157) 0.44

Oh Kepala tukang 0.2620 x (0,264 + 0,157) 0.11

Oh Mandor 0.2650 x (0,264 + 0,157) 0.11

2 Material/Bahan

m³ Kayu kelas III 0.2400 x (0,264 + 0,157) 0.10

kg Paku Biasa 3.2000 x (0,264 + 0,157) 1.35

ltr Minyak bekisting 1.6000 x (0,264 + 0,157) 0.67

kg Besi beton (polos/ulir) 157.5000 x (0,264 + 0,157) 66.31

kg Kaw at beton 2.2500 x (0,264 + 0,157) 0.95

kg Semen portland 336.0000 x (0,264 + 0,157) 141.46

m³ Pasir Beton 0.5400 x (0,264 + 0,157) 0.23

m³ Kerikil 0.8100 x (0,264 + 0,157) 0.34

m³ Kayu kelas II balok 0.1600 x (0,264 + 0,157) 0.07

lbr Plyw ood 9 mm 2.8000 x (0,264 + 0,157) 1.18

btg Dolken kayu Ø 8-10/400 cm 24.0000 x (0,264 + 0,157) 10.10

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

Pek. Beton Tangga 

NO 1 m ³ Membuat dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting)

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 5.6500 x 1,26 7.12

Oh Tukang batu 0.2750 x 1,26 0.35

Oh Tukang kayu 1.5600 x 1,26 1.97

Oh Tukang besi / tukang las 1.4000 x 1,26 1.76

Oh Kepala tukang 0.3230 x 1,26 0.41

Oh Mandor 0.2830 x 1,26 0.36

2 Material/Bahan

m³ Kayu kelas III 0.2500 x 1,26 0.32

kg Paku Biasa 3.0000 x 1,26 3.78

ltr Minyak bekisting 1.2000 x 1,26 1.51

kg Besi beton (polos/ulir) 210.0000 x 1,26 264.60

kg Kaw at beton 3.0000 x 1,26 3.78

kg Semen portland 336.0000 x 1,26 423.36

m³ Pasir Beton 0.5400 x 1,26 0.68

m³ Kerikil 0.8100 x 1,26 1.02

m³ Kayu kelas II balok 0.1050 x 1,26 0.13

lbr Plyw ood 9 mm 2.5000 x 1,26 3.15

btg Dolken kayu Ø 8-10/400 cm 14.0000 x 1,26 17.64

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

Pek. Dinding Bataco Uk. 20 cm x 40 cm

NO 1 m²  Dinding Bataco Uk. 20 cm x 40 cm HARGA/UPAH

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja  

Oh Pekerja 0.0833                               x 293,503 24.46 3,057,317.71Rp         

Oh Tukang batu 0.0833                               x 293,503 24.46 3,668,781.25Rp         

Oh Kepala tukang 0.0083                               x 293,503 2.45 428,024.48Rp            

Oh Mandor 0.0080                               x 293,503 2.35 340,462.90Rp            

2 Material/Bahan

bh Bataco 13.0000                             x 293,503 3815.53 12,209,704.00Rp       

kg Semen portland 5.8333                               x 293,503 1712.10 2,283,031.21Rp         

m³ Pasir pasang 0.0133                               x 293,503 3.91 941,556.02Rp            

Pas. Bak Air dari Bata Lengkap Lubang Penguras

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

Pek. Acian Dinding/Beton

NO 1 m² Pemasangan acian.

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 0.2000 x 587,005 + 4,25 118.25

Oh Tukang batu 0.1000 x 587,005 + 4,25 59.13

Oh Kepala tukang 0.0100 x 587,005 + 4,25 5.91

Oh Mandor 0.0100 x 587,005 + 4,25 5.91

2 Material/Bahan

kg Semen portland 3.2500 x 587,005 + 4,25 1921.58

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

Pek. Plesteran  

NO 1 m² Plesteran tebal 15 mm

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volum e pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 0.3000 x 587,005 176.10

Oh Tukang batu 0.1500 x 587,005 88.05

Oh Kepala tukang 0.0150 x 587,005 8.81

Oh Mandor 0.0150 x 587,005 8.81

2 Material/Bahan

kg Semen portland 6.2400 x 587,005 3662.91

m³ Pasir pasang 0.0240 x 587,005 14.09

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

Pas. Bak Air dari Bata Lengkap Lubang Penguras

NO 1 m² Pasang Dinding Bataco Uk. 20 cm x 40 cm HARGA/UPAH

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja  

Oh Pekerja 0.0833                               x 3,00 0.25 31,250.00Rp              

Oh Tukang batu 0.0833                               x 3,00 0.25 37,500.00Rp              

Oh Kepala tukang 0.0083                               x 3,00 0.03 4,375.00Rp                

Oh Mandor 0.0080                               x 3,00 0.02 3,480.00Rp                

2 Material/Bahan

bh Bataco 13.0000                             x 3,00 39.00 124,800.00Rp            

kg Semen portland 5.8333                               x 3,00 17.50 23,335.73Rp              

m³ Pasir pasang 0.0133                               x 3,00 0.04 9,624.00Rp                

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 
Tabel 11. Pekerjaan meja beton  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari perhitungan tabel tersebut, diketahui: 
Volume pekerjaan : 0,42 m3 

  Rencana hari kerja : 1 hari 
 Total upah tenaga kerja per hari   

Rp. 229.139,78 
 Total upah tenaga kerja Rp. 229.139,78 
 Total harga material/bahan Rp. 2.615.859,47 
 Total biaya 1 hari kerja pekerjaan meja beton 

Rp. 2.844.999,24 
 
9. Pekerjaan Tangga 
 

Tabel 12. Pekerjaan tangga 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Dari perhitungan tabel tersebut, diketahui : 
Volume pekerjaan : 1,26 m3 

  Rencana hari kerja : 6 hari 
 Total upah tenaga kerja per hari   

Rp. 270.702,60 
 Total upah tenaga kerja Rp. 1.624.215,60 
 Total harga material/bahan Rp. 8.099.447,48 
 Total biaya 6 hari kerja pekerjaan tangga  

Rp. 9.723.663,08 
 

10. Pekerjaan pasangan dinding, acian dan 
plesteran. 
a. Pekerjaan pasangan dinding 

 
Tabel 13. Pekerjaan pasang dinding 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
Dari perhitungan tabel tersebut, diketahui : 

Volume pekerjaan : 296,60 m2 

  Rencana hari kerja : 8 hari 
 Total upah tenaga kerja per hari Rp. 

946,398.92 
 Total upah tenaga kerja Rp. 7.571.191,34 
 Total harga material/bahan Rp. 

15.592.050,95 
 Total biaya 8 hari kerja pekerjaan pasangan 

dinding Rp. 23.163.242,29 

b. Pekerjaan acian 

Tabel 14. Pekerjaan acian 
 

 

 
 
 
Dari perhitungan tabel tersebut, diketahui : 

Volume pekerjaan : 591,26 m2 

  Rencana hari kerja : 20 hari 
 Total upah tenaga kerja per hari   

Rp. 1.277.110,80 
 Total upah tenaga kerja Rp. 25.542.216,00 
 Total harga material/bahan Rp. 2.562.367,61 
 Total biaya 20 hari kerja pekerjaan acian  

Rp. 28.104.583,62 

c. Pekerjaan plesteran 

Tabel 15. Pekerjaan plesteran  

 

 

 
 

Dari perhitungan tabel tersebut, diketahui : 
Volume pekerjaan : 587,01 m2 

  Rencana hari kerja : 26 hari 
 Total upah tenaga kerja per hari   

Rp. 1.462.997,08 
 Total upah tenaga kerja Rp. 38.037.924,00 
 Total harga material/bahan Rp. 8.273.983,87 
 Total biaya 26 hari kerja pekerjaan acian  

Rp. 46.311.907,87 
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Pas. Lantai & Border Keramik 40/40 Kw1 Setara roman

NO 1 m² Pasangan lantai  keram ik 40 cm x 40 cm  

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 0.6200                               x 182,4 113.09

Oh Tukang batu 0.3500                               x 182,4 63.84

Oh Kepala tukang 0.0350                               x 182,4 6.38

Oh Mandor 0.0300                               x 182,4 5.47

2 Material/Bahan

m² Keramik 40 x 40 (cm) putih / berw arna 1.0000                               x 182,4 182.40

kg Semen portland 11.3800                             x 182,4 2075.71

m³ Pasir pasang 0.0420                               x 182,4 7.66

kg Semen w arna 1.5000                               x 182,4 273.60

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

KM / WC

NO 1 m² Pasangan lantai  keramik 20 cm x 20 cm 

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 0.6200                               x 10,64 6.60

Oh Tukang batu 0.3500                               x 10,64 3.72

Oh Kepala tukang 0.0350                               x 10,64 0.37

Oh Mandor 0.0300                               x 10,64 0.32

2 Material/Bahan

m² Keramik 20 x 20 (cm) polos 1.0000                               x 10,64 10.64

kg Semen portland 11.3800                             x 10,64 121.08

m³ Pasir pasang 0.0420                               x 10,64 0.45

kg Semen w arna 1.5000                               x 10,64 15.96

NO 1 m² Pasangan lantai  keramik 25 cm x 25 cm 

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 0.6200                               x 38 23.56

Oh Tukang batu 0.3500                               x 38 13.3

Oh Kepala tukang 0.0350                               x 38 1.33

Oh Mandor 0.0300                               x 38 1.14

2 Material/Bahan

m² Keramik 25 x 25 cm 1.0000                               x 38 38.00

kg Semen portland 11.3800                             x 38 432.44

m³ Pasir pasang 0.0420                               x 38 1.60

kg Semen w arna 1.5000                               x 38 57.00

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

Pekerjaan Plafon

NO 1 m² Pasang rangka langit-langit uk. 30 cm x 30 cm, kayu kelas II

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 0.2500                               x 194,40 48.60

Oh Tukang kayu 0.3500                               x 194,40 68.04

Oh Kepala tukang 0.0350                               x 194,40 6.80

Oh Mandor 0.0125                               x 194,40 2.43

2 Material/Bahan

m³ Kayu gergajian kelas II, balok 0.0270                               x 194,40 5.25

kg Paku berbagai ukuran (2" - 5") 0.2000                               x 194,40 38.88

m² Pas. List Gypsum 8/8 stra Jaya Board 1.0000                               x 80,6 80.60

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

Pekerjaan Instalasi Air 

NO Pemasangan 1 m ’ pipa PVC tipe AW diam eter 3/4”

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 0.036 x (30,18 + 14,59) 1.61

Oh Tukang batu 0.060 x (30,18 + 14,59) 2.69

Oh Kepala tukang 0.006 x (30,18 + 14,59) 0.27

Oh Mandor 0.002 x (30,18 + 14,59) 0.09

2 Material/Bahan

bh Pipa PVC 3/4” 1.200 x (30,18 + 14,59) 53.72

% Perlengkapan 35.000 x (30,18 + 14,59) 1566.95

NO Pemasangan 1 m ’ pipa PVC tipe AW diam eter 1/2”

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 0.036 x  27.39 0.99

Oh Tukang batu 0.060 x  27.39 1.64

Oh Kepala tukang 0.006 x  27.39 0.16

Oh Mandor 0.002 x  27.39 0.05

2 Material/Bahan

bh Pipa PVC 1/2” 1.200 x  27.39 32.87

% Perlengkapan 35.000 x  27.39 958.65

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

 
11. Pekerjaan keramik 

a. Lantai & border keramik 40/40 
 

Tabel 16. Pekerjaan lantai dan norder keramik 
40/40  
 

 

 

 

 

 

Dari perhitungan tabel tersebut, diketahui : 
Volume pekerjaan : 182,40 m2 

  Rencana hari kerja : 14 hari 
 Total upah tenaga kerja per hari   

Rp. 1.830.189,00 
 Total upah tenaga kerja Rp. 25.622.640,00 
 Total harga material/bahan Rp. 

26.426.128,16 
 Total biaya 14 hari kerja pekerjaan lantai 

keramik Rp. 52.048.768,16 
 

b. Lantai keramik kamar mandi 
 

Tabel 17.Pekerjaan lantai keramik kamar 
mandi  

 
 

 

 

 

 

 

 

Dari perhitungan tabel tersebut, diketahui : 
Volume pekerjaan : 48,64 m2 

  Rencana hari kerja : 4 hari 
 Total upah tenaga kerja per hari   

Rp. 1.708.176,00 
 Total upah tenaga kerja Rp. 6.832.704,00 
 Total harga material/bahan Rp. 6.323.903,51 
 Total biaya 4 hari kerja pekerjaan lantai 

keramik kamar mandi Rp.13.156.607,51 
 

12. Pekerjaan plafon 

Tabel 18. Pekerjaan plafon 

 

 

 

 

 

 

 
Dari perhitungan tabel tersebut, diketahui : 

Volume pekerjaan : 194,40 m2 

  Rencana hari kerja : 12 hari 
 Total upah tenaga kerja per hari   

Rp. 1.485.337,50 
 Total upah tenaga kerja Rp. 17.824.050,00 
 Total harga material/bahan Rp. 

30.972.786,00 
 Total biaya 12 hari kerja pekerjaan plafon  

Rp. 48.796.836,00 
 

13. Pekerjaan sanitasi 
 Pekerjaan instalasi air 

 
Tabel 19. Pekerjaan instalasi air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari perhitungan tabel tersebut, diketahui : 
Volume pekerjaan : 72,16 m 

  Rencana hari kerja : 2 hari 
 Total upah tenaga kerja per hari   

Rp. 535.427,20 
 Total upah tenaga kerja Rp. 1.070.854,40 
 Total harga material/bahan Rp. 845.255,60 
 Total biaya 2 hari kerja pekerjaan instalasi air 

Rp. 1.916.110,46 
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Pekerjaan Sanitasi

Pekerjaan Kloset Duduk

NO Mem asang 1 buah klosed duduk / m onoblock

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 3.3000                               x 1 3.30

Oh Tukang kayu 1.1000                               x 1 1.10

Oh Kepala tukang 0.0010                               x 1 0.001

Oh Mandor 0.1600                               x 1 0.16

2 Material/Bahan

bh Closed duduk (lokal) 1.0000                               x 1 1.00

% Perlengkapan (dari harga closed) 6.0000                               x 1 6.00

Pekerjaan Kloset Jongkok

NO Mem asang 1 buah klosed jongkok porselin

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 1.0000                               x 2 2.00

Oh Tukang kayu 1.5000                               x 2 3.00

Oh Kepala tukang 1.5000                               x 2 3.00

Oh Mandor 0.1600                               x 2 0.32

2 Material/Bahan

bh Closed jongkok porcelaint (lokal) 1.0000                               x 2 2.00

kg Semen portland 6.0000                               x 2 12.00

m³ Pasir pasang 0.0100                               x 2 0.02

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

Pekerjaan Wastafel

NO Pemasangan 1 buah wastafel

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 1.200 x 1 1.20

Oh Tukang kayu 1.450 x 1 1.45

Oh Kepala tukang 0.150 x 1 0.15

Oh Mandor 0.060 x 1 0.06

2 Material/Bahan

Unit Wastafel 1.200 x 1 1.20

Kg Semen portland 6.000 x 1 6.00

M3 Pasir pasang 0.010 x 1 0.01

% Perlengkapan 12.000 x 1 12.00

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

Pekerjaan Listrik

Pekerjaan Box MCB

NO Memasang 1 titik instalasi MCB

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Tukang listrik 0.1000                               x 1 1.00

2 Material/Bahan

M' Kabel NYM 3x2,5 mm2 1.0000                               x 15 15.00

btg Pipa listrik  5/8” 1.0000                               x 3 3.00

bh Socket Pipa 1.0000                               x 1 1.00

bh Tee Doos 1.0000                               x 1 1.00

bh Klem Pipa 1.0000                               x 24 24.00

bh L.Bow 1.0000                               x 2 2.00

bh MCB 1.0000                               x 1 1.00

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

Pekerjaan Cahaya dan Stopkontak

NO Pemasangan 1 buah titik lampu

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Tukang listrik 0.1000                               x 19 19.00

2 Material/Bahan

btg Pipa listrik  5/8” 3.00 X 19 57.00

m Kabel NYM 3x2,5 mm2 24.00 X 19 456.00

bh Tee Doos 3.00 X 19 57.00

bh L.Bow 4.00 X 19 76.00

bh Las Dop 3.00 X 19 57.00

bh Klem Pipa 24.00 X 19 456.00

bh Mongkok (Listrik) 1.0000                               X 19 19.00

bh Saklar (standar) 1.0000                               X 19 19.00

bh Fitting Lampu 1.0000                               x 19 19.00

bh Stop Kontak 1.0000                               x 8 8.00

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

Pekerjaan Rangka Atap dan Penutup

NO Pemasangan 1 m’ Kuda-Kuda Baja Ringan + Reng Atap Genteng Biasa/Metal

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 0.2000                              x 105,60 21.12

Oh Tukang besi 0.4500                              x 105,60 47.52

Oh Kepala tukang 0.0100                              x 105,60 1.06

Oh Mandor 0.0500                              x 105,60 5.28

2 Material/Bahan

M' Baja ringan canai dingin C75 3.7200 x 105,60 392.83

bh Baut (Srew  driver) 28.0000 x 105,60 2956.80

bh Dynabol dia 12 x 120 mm 2.0000 x 105,60 211.20

M' Reng Canai Dingin 5.4000 x 105,60 570.24

M' Talang / Jurai Canai Dingin 0.1240 x 105,60 13.09

bh Alat Rangka Atap Baja Canai Dingin 0.1000 x 105,60 10.56

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

b. Pemasangan kloset 

Tabel 20. Pekerjaan pemasangan kloset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari perhitungan tabel tersebut, diketahui : 
Volume pekerjaan : 3,00 bh 

Rencana hari kerja : 3 hari 

 Total upah tenaga kerja per hari   
Rp. 624.091,67 

 Total upah tenaga kerja Rp. 1.872.275,00 
 Total harga material/bahan Rp. 2.591.657,64 
 Total biaya 3 hari kerja pemasangan kloset 

Rp. 4.463.932,00 

c. Pemasangan wastafel 

Tabel 21. Pekerjaan pemasangan wastafel 

 
 

 

 

Dari perhitungan tabel tersebut, diketahui : 
Volume pekerjaan : 1,00 bh 

  Rencana hari kerja : 1 hari 
 Total upah tenaga kerja per hari   

Rp. 402.450,00 
 Total upah tenaga kerja Rp. 402.450,00 
 Total harga material/bahan Rp. 754.188,76 
 Total biaya 1 hari kerja pemasangan wastafel 

Rp. 1.156.638,76 
14. Pekerjaan listrik 

a. Pemasangan MCB 
 
Tabel 22. Pekerjaan pemasangan MCB  

 
 
 

 

 

Dari perhitungan tabel tersebut, diketahui : 
Volume pekerjaan : 1 bh 

  Rencana hari kerja : 1 hari 
 

 Total upah tenaga kerja Rp. 150.000,00 
 Total harga material/bahan Rp. 248.900,00 
 Total biaya 1 hari kerja pemasangan MCB 

Rp. 398.900,00 

b. Pemasangan titik lampu 

Tabel 23. Pekerjaan pemasangan titik lampu 

 
 

 

 

 

 

 

Dari perhitungan tabel tersebut, diketahui : 
Volume pekerjaan : 19.00 bh 

  Rencana hari kerja : 11 hari 

 Total upah tenaga kerja per hari   
Rp. 259.090,91 

 Total upah tenaga kerja Rp. 2.850.000,00 
 Total harga material/bahan Rp. 7.336.400,00 
 Total biaya 11 hari kerja pemasangan titik 

lampu Rp. 10.186.400,00 
15. Rangka dan penutup atap 

a. Pekerjaan rangka atap baja ringan 
 
Tabel 24. Pekerjaan rangka atap baja ringan  

 

 

 

 

 
 
 
 
Dari perhitungan tabel tersebut, diketahui : 

Volume pekerjaan : 105,60 m2 

  Rencana hari kerja : 8 hari 
 Total upah tenaga kerja per hari   

Rp. 1.339.800,00 
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 Pemasangan 1 m2  atap asbes gelombang  0,92mx2,25m x 5mm

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 0.1400 x 105,60 14.78

Oh Tukang Kayu 0.0750 x 105,60 7.92

Oh Kepala tukang 0.0080 x 105,60 0.84

Oh Mandor 0.0080 x 105,60 0.84

2 Material/Bahan

Lbr Asbes gelombang 92x250 0.6000 x 105,60 63.36

Kg Paku pancing 6x23 0.1200 x 105,60 12.67

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

Pekerjaan Pengecetan

Pekerjaan Cat Dinding

Pek. Cat Dinding Tembok setara Mowilex

NO 1 m² Mengecat tembok baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 0.0200                               x (200,75 + 296,07) 9.94

Oh Tukang cat 0.0630                               x (200,75 + 296,07) 31.30

Oh Kepala tukang 0.0063                               x (200,75 + 296,07) 3.13

Oh Mandor 0.0025                               x (200,75 + 296,07) 1.24

2 Material/Bahan

kg Cat dasar 0.1000                               x (200,75 + 296,07) 49.68

kg Cat tembok 0.2600                               x (200,75 + 296,07) 129.17

kg Plamuer 0.0250                               x (200,75 + 296,07) 12.42

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

Pekerjaan Cat Melamik Listplank

 1 m² Mengecat rangka kayu

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 0.1000                               x 64,00 6.40

Oh Mandor 0.0060                               x 64,00 0.38

2 Material/Bahan

kg Ter 0.3500                               x 64,00 22.40

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

Pekerjaan Cat Plafond Gypsum setara Mowilex

NO 1 m² Mengecat bidang kayu baru (1lapis plamir, 1 lapis cat dasar , 2 lapis cat penutup)

Tenaga kerja/Material Koefisien analisis pekerjaan x Volume pek MATERIAL/BAHAN  PEKERJA 

1 Tenaga kerja

Oh Pekerja 0.0700                               x 194,40 13.61

Oh Tukang cat 0.0090                               x 194,40 1.75

Oh Kepala tukang 0.0060                               x 194,40 1.17

Oh Mandor 0.0025                               x 194,40 0.49

2 Material/Bahan

kg Cat menie 0.2000 x 194,40 38.88                        

kg Plamuer 0.1500 x 194,40 29.16                        

kg Cat dasar 0.1700 x 194,40 33.05                        

kg Cat minyak 0.2600 x 194,40 50.54                        

Bh Kuas 0.0100 x 194,40 1.94                          

Kg Pengencer 0.0300 x 194,40 5.83                          

Lbr Ampelas 0.2000 x 194,40 38.88                        

 BANYAKNYA PEKERJA/BAHAN 

No. TENAGA KERJA SATUAN HARGA BANYAKNYA TENAGA KERJA UPAH TENAGA KERJA
0 1 2 3 4 5

1 Pekerja OH 125,000.00Rp      951.93 118,991,265.21Rp           
2 Tukang batu OH 150,000.00Rp      290.80 43,620,451.75Rp             
3 Tukang kayu OH 150,000.00Rp      135.70 20,354,352.00Rp             
4 Tukang besi / tukang las OH 150,000.00Rp      97.94 14,691,517.50Rp             
5 Tukang cat OH 150,000.00Rp      33.05 4,957,389.00Rp              
6 Tukang listrik OH 150,000.00Rp      20.00 3,000,000.00Rp              
7 Kepala tukang OH 175,000.00Rp      55.69 9,746,125.14Rp              
8 Mandor OH 145,000.00Rp      62.11 9,006,276.76Rp              

JUMLAH 1647.23 224,367,377.36Rp           

 Total upah tenaga kerja Rp. 10.718.400,00 
 Total harga material/bahan Rp. 

19.333.406,40 
 Total biaya 8 hari kerja pemasangan rangka 

atap baja ringan Rp. 30.051.806,40 

b. Pemasangan atap asbes gelombang 
 
Tabel 25. Pekerjaan pemasangan atap asbes 

gelombang  

 

 

 

 

 
Dari perhitungan tabel tersebut, diketahui : 

Volume pekerjaan : 105,60 m2 

  Rencana hari kerja : 4 hari 
 Total upah tenaga kerja per hari   

Rp. 826.584,00 
 Total upah tenaga kerja Rp. 3.306.336,00 
 Total harga material/bahan Rp. 3.027.341,00 
 Total biaya 4 hari kerja pemasangan atap 

asbes gelombang Rp.6.333.676,80 
 

16. Pekerjaan pengecetan 
a. Pengecetan dinding 

 
Tabel 26. Pekerjaan pengecetan dinding  

 

 

 

 

 
 
 
Dari perhitungan tabel tersebut, diketahui : 

Volume pekerjaan : 100,75 m2 

  Rencana hari kerja : 8 hari 
 Total upah tenaga kerja per hari Rp. 

833.131,25 
 Total upah tenaga kerja Rp. 6.664.840,30 
 Total harga material/bahan Rp. 

16.717.993,00 
 Total biaya 8 hari kerja pekerjaan pengecetan 

dinding Rp.23.382.833,30 

b. Pengecetan listplank 

Tabel 27. Pekerjaan pengecetan listplank 

 

  
 

 

Dari perhitungan tabel tersebut, diketahui : 
Volume pekerjaan : 64,00 m3 

  Rencana hari kerja : 2 hari 
 Total upah tenaga kerja per hari   

Rp. 427.840,00 
 Total upah tenaga kerja Rp. 855.680,00 
 Total harga material/bahan Rp. 201.096,00 
 Total biaya 2 hari kerja pekerjaan pengecetan 

listplank Rp.1.056.776,00 

c. Pengecetan plafon 

Tabel 28. Pekerjaan pengecetan plafon  

 
 

 

 

 

 

 

 

Dari perhitungan tabel tersebut, diketahui : 
Volume pekerjaan : 64,00 m3 

  Rencana hari kerja : 2 hari 
 Total upah tenaga kerja per hari   

Rp. 1.119.015,00 
 Total upah tenaga kerja Rp. 2.238.030,00 
 Total harga material/bahan Rp. 5.347.215,00 
 Total biaya 2 hari kerja pekerjaan pengecetan 

plafon Rp. 7.585.245,00 
  
Rekapitulasi Pekerjaan 
a. Tenaga kerja 
 
Tabel 29. Rekapitulasi pekerjaan tenaga kerja 
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b. Bahan/ Material 

 
Tabel 30. Bahan atau material  

 

NO. URAIAN BAHAN/MATERIAL SATUAN HARGA SATUAN
 BANYAKNYA 

BAHAN/MATERIAL 
 HARGA BAHAN/MATERIAL 

(Rp.) 

0 1 2 3 4 5

1 Semen PC kg 1,333.47Rp          26557.30 35,413,361.59Rp            
2 Batu belah 10 - 15 (cm) m³ 511,000.00Rp       32.84 16,781,495.50Rp            
3 Batu belah 15 - 20 (cm) m³ 296,200.00Rp       23.00 6,811,474.44Rp              
4 Pasir pasang m³ 240,600.00Rp       48.18 9,225,006.57Rp              
5 Pasir urug / timbun m³ 156,294.44Rp       21.55 3,367,816.43Rp              
6 Pasir Beton m³ 240,600.00Rp       18.48 4,445,089.81Rp              
7 Kayu kelas III m³ 4,635,000.00Rp    10.05 46,573,870.50Rp            
8 Paku Biasa kg 20,000.00Rp        101.70 2,033,904.00Rp              
9 Minyak bekisting Liter 13,500.00Rp        44.86 605,637.00Rp                
10 Besi beton (polos/ulir) kg 13,900.00Rp        7563.52 105,132,893.25Rp          
11 Kawat beton kg 25,000.00Rp        108.05 2,701,256.25Rp              
12 Kerikil m³ 461,300.00Rp       27.71 12,783,790.09Rp            
13 Kayu gergajian kelas II, balok m³ 5,000,000.00Rp    5.25 26,244,000.00Rp            
14 Kayu kelas II balok m³ 6,732,000.00Rp    3.48 23,409,587.52Rp            
15 Plywood 9 mm Lembar 125,000.00Rp       76.12 9,514,725.00Rp              
16 Dolken kayu Ø 8-10/400 cm Batang 16,300.00Rp        435.22 7,094,151.20Rp              
17 Bataco bh 3,200.00Rp          3854.53 12,334,504.00Rp            
18 Keramik 40 x 40 (cm) putih / berwarna bh 95,300.00Rp        182.40 17,382,720.00Rp            
19 Keramik 20 x 20 (cm) polos bh 77,700.00Rp        10.64 826,728.00Rp                
20 Keramik 25 x 25 cm bh 81,200.00Rp        38.00 3,085,600.00Rp              
21 Semen warna kg 16,200.00Rp        346.56 5,614,272.00Rp              
22 Kabel NYM 3x2,5 mm2 m 11,800.00Rp        471.00 5,557,800.00Rp              
23 Pipa listrik  5/8” Batang 5,700.00Rp          60.00 342,000.00Rp                
24 Socket Pipa bh 700.00Rp             1.00 700.00Rp                       
25 Tee Doos bh 2,100.00Rp          58.00 121,800.00Rp                
26 Klem Pipa bh 500.00Rp             480.00 240,000.00Rp                
27 L.Bow bh 2,500.00Rp          78.00 195,000.00Rp                
28 MCB bh 35,000.00Rp        1.00 35,000.00Rp                  
29 Las Dop bh 100.00Rp             57.00 5,700.00Rp                    
30 Mongkok (Listrik) bh 4,000.00Rp          19.00 76,000.00Rp                  
31 Saklar (standar) bh 22,700.00Rp        19.00 431,300.00Rp                
32 Fitting Lampu bh 20,000.00Rp        19.00 380,000.00Rp                
33 Stop Kontak bh 25,000.00Rp        8.00 200,000.00Rp                
34 Pipa PVC 3/4” bh 7,800.00Rp          53.72 419,047.20Rp                
35 Pipa PVC 1/2” bh 6,300.00Rp          32.87 207,068.40Rp                
36 Closed duduk (lokal) bh 2,047,400.00Rp    1.00 2,047,400.00Rp              
37 Closed jongkok porcelaint (lokal) bh 200,300.00Rp       2.00 400,600.00Rp                
38 Wastafel bh 552,480.00Rp       1.20 662,976.00Rp                
39 Baja ringan canai dingin C75 m 15,833.33Rp        392.83 6,219,840.00Rp              
40 Baut (Srew driver) bh 800.00Rp             2956.80 2,365,440.00Rp              
41 Dynabol dia 12 x 120 mm bh 2,800.00Rp          211.20 591,360.00Rp                
42 Reng Canai Dingin m 15,833.33Rp        570.24 9,028,800.00Rp              
43 Talang / Jurai Canai Dingin m 15,833.33Rp        13.09 207,328.00Rp                
44 Asbes gelombang 92x250 lembar 40,200.00Rp        63.36 2,547,072.00Rp              
45 Paku pancing 6x23 kg 37,900.00Rp        12.67 480,268.80Rp                
46 Cat dasar tembok kg 100,000.00Rp       49.68 3,179,648.00Rp              
47 Cat dasar kayu kg 50,000.00Rp        33.05 1,652,400.00Rp              
48 Cat tembok kg 100,000.00Rp       129.17 12,917,320.00Rp            
49 Plamuer tembok kg 50,000.00Rp        12.42 621,025.00Rp                
50 Plamuer kayu kg 19,400.00Rp        29.16 565,704.00Rp                
51 Cat menie kg 18,405.00Rp        38.88 715,586.40Rp                
52 Cat minyak kg 59,062.50Rp        50.54 2,985,255.00Rp              
53 Ter kg 8,977.50Rp          22.40 201,096.00Rp                
54 Paku berbagai ukuran (2" - 5") kg 33,500.00Rp            38.88 1,302,480.00Rp              
55 Pas. List Gypsum 8/8 stra Jaya Board m 42,510.00Rp        80.60 3,426,306.00Rp              
56 Perlengkapan % 422,789.94                    

JUMLAH 412,133,993.89Rp          
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PENUTUP 
 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan penjadwalan 
proyek yang telah dilakukan pada rumah tinggal, 
maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Dari hasil analisis menggunakan metode SNI 

maka diperoleh jumlah penggunaan tenaga 
kerja sebesar 951.93 Pekerja, 290.80 Tukang 
batu, 135.70 Tukang kayu, 97.94 Tukang 
besi/tukang las, 33.05 Tukang cat, 20.00 
Tukang listrik, 55.69 Kepala tukang, 62.11 
Mandor, dengan rata-rata tenaga kerja 6.89 
per hari dan kebutuhan material 26557.30 kg 
Semen Portland, 32.84 m³ Batu belah 10 - 15 
(cm), 23.00 m³ Batu belah 15 - 20 (cm), 48.18 
m³ Pasir pasang, 21.55 m³ Pasir urug/timbun, 
18.48 m³ Pasir Beton, 10.05 m³ Kayu kelas 
III, 101.70 kg Paku Biasa, 44.86 Liter 
Minyak bekisting, 7563.52 kg Besi beton 
(polos/ulir), 108.05 kg Kawat beton, 27.71 
m³ Kerikil, 5.25 m³ Kayu gergajian kelas II, 
3.48 m³ Kayu kelas II balok, 76.12 lembar 
Plywood 9 mm, 435.22 Batang Dolken kayu 
Ø 8-10/400 cm, 3854.53 bh Bataco, 182.40 
bh Keramik 40 x 40 (cm) putih / berwarna, 
10.64 bh Keramik 20 x 20 (cm) polos, 38.00 
bh Keramik 25 x 25 cm, 346.56 kg Semen 
warna, 471.00 m Kabel NYM 3x2,5 mm2, 
60.00 Batang Pipa listrik 5/8, 1.00 bh Socket 
Pipa, 58.00 bh Tee Doos, 480.00 bh Klem 
Pipa, 78.00 bh L.Bow, 1.00 bh MCB, 57.00 
bh Las Dop, 19.00 bh Mongkok, 19.00 bh 

Saklar, 19.00 bh Fitting Lampu, 8.00 bh Stop 
Kontak, 53.72 bh Pipa PVC 3/4, 32.87 bh 
Pipa PVC 1/2, 1.00 bh Closed duduk, 2.00 bh 
Closed jongkok porcelain, 1.20 bh Wastafel, 
392.83 m Baja ringan canai dingin C75, 
2956.80 bh Baut (Srew driver), 211.20 bh 
Dynabol dia 12 x 120 mm, 570.24 m Reng 
Canai Dingin, 13.09 m Talang/Jurai Canai 
Dingin, 63.36 lembar Asbes gelombang 
92x250, 12.67 kg Paku pancing 6x23, 49.68 
kg Cat dasar tembok, 33.05 kg Cat dasar 
kayu, 129.17 kg Cat tembok, 12.42 kg 
Plamuer tembok, 29.16 kg Plamuer kayu, 
38.88 kg Cat menie, 50.54 kg Cat minyak, 
22.40 kg Ter, 38.88 kg Paku berbagai ukuran 
(2" - 5"), 80.60 m Pas.List Gypsum 8/8 stra 
Jaya Board. 

2. Berdasarkan penjadwalan proyek maka 
didapatkan durasi proyek selama 120 hari. 

 
Saran 

Berdasarkan analisis dan perhitungan yang 
dilakukan, penulis memberikan saran sebagai 
berikut : 
1. Sebelum melakukan analisis tenaga kerja dan 

material dibutuhkan data dan gambar yang 
lengkap, seperti: RAB, volume pekerjaan, 
analisis satuan pekerjaan, gambar rencana 
dan gambar detail. 

2. Dalam proses penjadwalan proyek harus 
diperhatikan jumlah volume pekerjaan, 
jumlah tenaga kerja dan jumlah material.
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