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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan menghitung rencana 

anggaran biaya dan merencanakan waktu 

pelaksanaan proyek. Keberhasilan sebuah proyek 

menuntut adanya pelaksanaan manajemen yang baik. 

Analisis rencana anggaran biaya dan penetuan kurva 

S rencana dapat digunakan untuk pengawasan dan 

pengendalian pelaksanaan proyek, mengurangi resiko 

keterlambatan dan pembekakan biaya proyek. Setelah 

data terkumpul, kemudian dianalisis rencana 

anggaran biaya (RAB) dan dilakukan perencanaan 

jadwal pelaksanaan pekerjaan. Perhitungan rencana 

anggaran biaya dan rencana jadwal pelaksanaan 

pekerjaan dihitung dan direncanakan menggunakan 

software Microsoft Excel. Berdasarkan hasil analisa 

rencana anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan 

pekerjaan, diperoleh biaya dan waktu pelaksanaan 

yang dibutuhkan untuk membangun gedung GKI 

Moses Wanggo Kecamatan Muara Tami, Jayapura 

senilai Rp. 1.158.060.000,00 dalam waktu 180 hari. 

 

 

Kata kunci – rencana anggaran biaya, kurva 
 

 

 

 

 

 
I. PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Pelaksanaan sebuah proyek konstruksi sangat 

berkaitan dengan proses manajemen didalamnya. Pada 

tahapan itu, pengelolaan anggaran biaya untuk 

melaksanakan pekerjaan tersebut, perlu dirancang dan 

disusun sedimikian rupa berdasarkan sebuah konsep 

estimasi yang terstruktur sehingga menghasilakan nilai 

estimasi rancangan yang tepat dalam arti ekonomis.  

Nilai estimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

proyek mempunyai fungsi dan manfaat lebih lanjut 

dalam hal mengendalikan sumber daya material, 

tenaga kerja, peralatan dan waktu pelaksanaan proyek 

sehingga pelaksanaan kegiatan proyek yang dilakukan 

akan efisien dan efektif.  

Konsep penyusunan Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) proyek, pada pelaksanaan didasarkan pada 

sebuah analisa masing-masing komponen penyusunan 

(material, upah dan peralatan) untuk tiap-tiap item 

pekerjaan yang terdapat dalam keseluruhan proyek. 

Hasil analisa komponen tersebut pada akhirnya akan 

menghasilkan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) per item 

yang menjadi dasar dalam menentukan nilai estimasi 

biaya pelaksanaan proyek keseluruhan. 

 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan 

masalah dibahas: 

1. Bagaimana menghitung rencana anggaran biaya 

pada proyek pembangunan gedung GKI Moses 

Wanggo Kecamatan Muara Tami, Jayapura? 

2. Bagaimana merencanakan jadwal pelaksanaan 

pekerjaan? 

 

C.  Batasan Penelitian 

1. Hanya menghitung Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) proyek pembangunan Gedung GKI Moses 

Wanggo kecamatan Muara Tami, Jayapura, dengan 

menggunakan analisa harga satuan pekerjaan yang 

dikeluarkan oleh Dinas PUPR Provinsi Papua di 

Jayapura dan menggunakan harga material, upah 

pekerja dan peralatan di tempat penelitian. 

2. Hanya membuat perencanaan waktu pelaksanaan 

proyek dengan metode kurva S. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menghitung rencana anggaran biaya pada 

proyek pembangunan gedung GKI Moses 

Wanggo kecamatan Muara Tami, Jayapura. 

2. Untuk merencanakan waktu pelaksanaan proyek 

pembangunan gedung GKI Moses Wanggo 

kecamatan Muara Tami dengan metode kurva S. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Memberikan pemahaman bagi mahasiswa, sebagai 

bacaan serta referensi mengenai analisis rencana 

anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan pekerjaan 

pada pembangunan gedung.  

2. Memberikan pemahaman bagi mahasiswa lain 

dalam mengembangkan penelitian serupa dengan 

penelitian ini. 

 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di kota Jayapura yaitu pada 

proyek pembangunan gedung Gereja yang terletak 

pada Jln. Koya Koso Kecamatan Muara Tami. Lokasi 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 
 

Gambar 2. Lokasi Penelitia
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Informasi Proyek 

Proyek pembangunan Gedung GKI Moses Wanggo 

yang memeliki 1 lantai ini telah didirikan dengan luas 

bangunan 625 𝑚2 di Jl. Koya Koso di Kecamata Muara 

Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua. 

Data umum merupakan data yang memberikan 

informasi umum dari suatu proyek yang mencakup 

sebagai berikut: 

a. Nama Proyek: Proyek Pembangunan Gedung 

Gereja GKI Moses Wanggo 

b. Lokasi: Jl.Koya Koso, Kecamatan Muara Tami 

c. Sumber Dana: Bantuan Pemerintah Kota Jayapura 

d. Nilai Kontrak: Rp. 1,157,700,00.00 

e. Waktu Pelaksanaan: 180 Hari 

f. Fungsi: Sebagai Tempat Beribadah Bagi Umat 

Kristen. 

 

B. Penyusunan Rencana Anggaran GKI Moses 

Wanggo 

Rencana anggaran biaya pembangunan Gedung 

GKI Moses Wanggo kecamata muara tami,Jayapura. 

 

C. Perhitungan Volume 

Contoh perhitungan volume pekerjaan beton 

bertulang pada proyek pembangunan Gedung GKI 

Moses Wanggo. 

1. Pekerjaan Pondasi Telapak. 

 = (0,33 x 0,5 x 0,5 x 0,07) + (2 x 0,3 x 0,25 x 0,07) 

+ (0,3 x 0,3 x 0,07) + (0,8 x 0,8 x 0,15) + (0,3 x 

0,3 x 0,73) 

 = (0,00577 + 0,0105 + 0,0063 + 0,093 + 0,0657) x 

20 

 Volume = 3,684 m³ 

2. Pekerjaan  Sloof 

 Panjang sloof  = 87,5 

Volume = panjang sloof x lebar sloof x tinggi sloof 

= 87,5 x 0,20 x 0,25 

Volume = 4,37 m³ 

3. Pekerjaan Kolom 

 Kolom K1 = Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah 

kolom = 0,3 x 0,3 x 4 x 18 = 0,36 x 18 

 Volume Kolom K1 = 6,48 m³ 

Kolom K2 = π x r² x Tinggi x Jumlah kolom = 3,14 

x 0,45² x 3,75 x 2 

Volume Kolom K2 = 4,768 m³ 

Kolom Praktis = Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah 

kolom = 0,12 x 0,12 x 4 x 12 = 0,057 x 12 

 Volume Kolom Praktis = 0,69 m³ 

4. Pekerjaan Ring Balok 

 Panjang balok = 87,5 

Volume = Panjang balok x Lebar balok x Tinggi 

balok = 87,5 x 0,20 x 0,25 

 Volume = 4,37 m³ 

 

 

 
TABEL 1 

Perhitungan Volume 

 

 
Sumber: Hasil Penelitian 

 

 

 

 

 

PEKERJAAN TANAH DAN PASIR P L JUMLAH TINGGI LUAS

Galian tanah pondasi telapak 16.00 m³ 1 0.8 20

Galian tanah pondasi jalur 40.60 m³ 72.5 0.56

Galian tanah pondasi selasar 13.275 m³ 75 0.177

Urugan tanah bekas galian 23.29 m³ 69.88 3

Urugan tanah dibawah lantai 63.19 m³ 157.977 0.4

Urugan pasir dibawah lantai 12.90 m³ 257.977 0.05

Urugan pasir dibawah pondasi telapak 0.64 m³ 0.8 0.8 20 0.05

Urugan pasir dibawah pondasi jalur 2.90 m³ 72.5 0.8 0.05

PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG P L JUMLAH TINGGI LUAS

Pek. Pondasi telapak t1 1pc : 2pc : 3kr 3.63 m³ 20 0.18127

Pek. Kolom k1 (30/30) campuran 1pc : 2 pc : 3kr 6.48 m³ 0.3 0.3 18 4

Pek. Kolom k2 (dia. 35cm) campuran 1pc : 2ps : 3kr 4.77 m³ 3.14 0.2025 2 3.75

Pek. Kolom praktis campuran 1pc : 2Ps : 3kr 0.69 m³ 0.12 0.12 12 4

Pek. Sloof 20/25 campuran 1pc : 2ps : 3kr 4.375 m' 0.2 0.25 87.5

Pek. Ring balok 20/25 campuran 1pc : 2ps : 3kr 4.375 m³ 0.2 0.25 87.5
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Gambar 3. Denah Gedung GKI Moses Wanggo 

 

 

 
 

Gambar 4. Tampak Depan Gedung GKI Moses Wanggo 
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Gambar 5. Tampak Belakang Gedung GKI Moses Wanggo 

 

 

 
 

Gambar 6. Tampak Samping Kanan Gedung GKI Moses Wanggo 

 

 

 
 

Gambar 7. Tampak Samping Kiri Gedung GKI Moses Wanggo 
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TABEL 2 

Harga Bahan Kota Jayapura Tahun 2020 

 

NO JENIS BAHAN SAT 
HARGA SATUAN 

(Rp) 

  A.   DAFTAR HARGA BAHAN     

1 Balok Kayu Besi  M3                 5.900.000,00  

2 Papan Kayu Besi  M3                 5.900.000,00  

 3 Balok Kayu Besi  M3                 5.900.000,00  

4 Kayu Lingua  M3   5.900.000,00 

5  Balok Kayu Matoa  M3                 3.500.000,00  

6 Tripleks  9 mm   Lbr                    220.000,00  

7 Paku Campur  Kg                      27.250,00  

8 Batu Gunung  M3                    555.000,00  

9 Pasir Urug  M3                    550.000,00  

10 Tanah Timbunan  M3                    200.000,00  

11 Pasir Pasang  M3                    590.000,00  

12 Pasir Beton  M3                    600.000,00  

13 Pasir Cor  Kg                          428,57  

14 Kerikil  M3                    560.000,00  

15 Kerikil  Kg                          414,81  

16 Batu Pecah  2/3  M3                 1.050.000,00  

17 Batu Pecah  2/3  Kg                          770,37  

18 Besi Beton Polos  Kg                      20.200,00  

19 Besi Beton Ulir  Kg                      20.200,00  

20 Batu Tela  Bh                       4.000,00  

21 Kawat Ikat Beton  Kg                      32.000,00  

22 Paku 10 cm  Kg                      27.500,00  

23 Paku Tripleks  Kg                      29.000,00  

24 Paku Seng  Kg                      33.150,00  

25 Paku Genteng Metal  Kg                      33.150,00  

26 Lem Kayu   Kg                      87.000,00  

27 Kaca Blok  Bh                      30.000,00  

28 Kaca Bening 5 mm  M2                    260.000,00  

29 Tegel 60x60  Dos                    191.010,08  

30 Tegel 60x60  Bh                      47.752,52  

31 Tegel 50x50 Anti Slip  Dos                    143.000,00  

32 Tegel 50x50 Anti Slip  Bh                      35.750,00  

33 Tegel 40x40  Dos                    139.700,00  

34 Tegel 40x40  Bh                      23.283,33  

35 Keramik 30x60  Dos                    812.000,00  

36 Keramik 30x60  Bh                    135.333,33  

37 Keramik 25x20  Dos                    126.181,18  

38 Keramik 25x20  Bh                       6.309,06  

39 Keramik 20x25  Dos                    126.181,18  

40 Keramik 20x25  Bh                       6.309,06  

41 Keramik 10x40  Bh                      34.159,86  

42 Keramik 30x40   Bh                      18.927,18  
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43 Seng Gelombang Bjls 20   Lbr                      71.500,00  

44 Genteng Metal  Lbr                    125.000,00  

45 Nok/Bubungan Genteng Metal   m                      23.000,10  

46 Semen PC  50 Kg  Zak                    105.000,00  

47 Semen PC    Kg                       2.100,00  

48 Semen Warna  Kg                       2.150,00  

49 Pipa PVC AW dia. 4 " m'                     95.000,00  

50 Pipa PVC AW dia. 3 " m'                     63.625,00  

51 Pipa PVC AW dia. 1,5 " m'                     23.000,00  

52 Minyak Bekisting Ltr                     16.000,00  

53 Air  Ltr                          110,00  

54 Lampu Tl 40 Watt  Bh                      89.000,00  

55 Bak TL Lampu downlight 36 Watt  Bh                    469.200,00  

56 Bak Lampu downlight SL  Bh                      51.750,00  

57 Lampu SL 12 Watt  Bh                      44.000,00  

58 Lampu SL 18 Watt  Bh                      74.750,00  

59 Kabel Listrik NYM 2 x 2.5mm  Roll                    648.000,00  

60 Kabel Listrik NYM 2 x 2.5mm  M                      12.960,00  

61 Pipa Listrik  M                       8.193,75  

62 Stop Kontak Inbow  Bh                      36.000,00  

63 Saklar Tunggal  Bh                      36.500,00  

64 Saklar Ganda  Bh                      36.000,00  

65 MCB 4 Ampere  Bh                      72.000,00  

67 Kloset Duduk  Bh                 2.900.000,00  

68 Kloset Jonkok  Bh                    635.000,00  

69 Urinoir + Acc  Bh                 2.850.000,00  

70 Wastafel + Acc + Cermin  Bh                 2.215.000,00  

71 Wastafel   Bh                    485.950,00  

72 Floor Drain   Bh                      72.000,00  

73 Mata Kran Air  Bh                      75.000,00  

74 Seal Tape  Bh                      13.800,00  

75 Pipa Gip 1/2"  M1                      26.333,33  

76 Pipa PVC 1/2"  M1                      10.750,00  

78 Kunci Tanam Besar  Bh                    275.000,00  

79 Kunci Tanam Kecil  Bh                    172.500,00  

81 Engsel Pintu  Bh                      46.000,00  

82 Engsel Jendela  Bh                      35.500,00  

83 Grendel  Bh                      23.000,00  

84 Tarikan/kait angina  Bh                      25.000,00  

85 Plamir   Kg                      32.000,00  

87 Cat Tembok (aries)  Kg                      40.200,00  

88 Cat Tembok Interior (Property)  Kg                      40.200,00  

89 Cat Meni  Kg                      50.000,00  

90 Cat Kilat  Kg                      65.000,00  

91 Minyak Cat  Liter                      31.500,00  

92 Gipsum Board Lembar                     75.000,00  
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93 Paku Sekrup Kg                     51.750,00  

94 List Profil  M1                     20.000,00  

95 Tripleks  3 mm  Lbr                     90.000,00  

96 Amplas Lbr                      7.500,00  

97 Kuas Roll Bh                     22.000,00  

98 Kapex Bh                      9.775,00  

 

 
TABEL 3 

Harga Upah Pekerja Kota Jayapura Tahun 2020 

 

  B.   DAFTAR UPAH KERJA     

1 Pekerja 
 

O/h  

                  

150.000,00  

2 Tukang 
 

O/h  

                  

185.000,00  

3 Kepala Tukang 
 

O/h  

                  

195.000,00  

4 Mandor 
 

O/h  

                  

210.000,00  

 

 
TABEL 4 

Rekapitulasi  Rencana Anggaran Biaya Gedung GKI Moses Wanggo 

 

NO  Uraian Pekerjaan  
Jumlah Harga 

( Rp ) 

I PEKERJAAN PERSIAPAN  13.868.150,000  

II PEKERJAAN TANAH DAN PASIR  38.633.688,750  

III PEKERJAAN PASANGAN,PLESTERAN ACIAN  247.523.980,784  

IV PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG  236.357.689,38  

V PEKERJAAN KAYU KOSEN  42.628.414,400  

VI PEKERJAAN ATAP  169.010.858,832  

VII PEKERJAAN LANTAI 76.180.634,782  

VIII PEKERJAAN PLAFOND 82.928.752,800  

IX PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 37.683.755,000  

X PEKERJAAN SANITASI DAN AIR 19.175.135,000  

XI PEKERJAAN PENGUNCI DAN PENGGANTUNG  13.910.640,000  

XII PEKERJAAN PENGECATAN  58.139.724,645 

XIII PEKERJAAN SEPTICTANK 3 UNIT  11.809.612,538 

XIV PEKERJAAN AKHIR/PEMBERSIHAN  5.000.000,000 

  JUMLAH  Rp1.052.462.520,08 

  PPN 10% Rp  105.246.252,01 

  TOTAL BIAYA PEKERJAAN Rp1.157.708.772,09 

  DIBULATKAN Rp1.157.700.000,00 

Sumber: Hasil Penelitian 
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Sumber: Hasil Penelitian 

Gambar 8. Bar Chart Gedung GKI Moses Wanggo 

 

 

 
 

Gambar 9. Kurva S Pekerjaan Gedung GKI Moses Wanggo 

 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan 

pada penelitian  maka diperoleh biaya yang dibutuhkan 

untuk membangun gedung GKI Moses Wanggo 

Kecamatan Muara Tami, Jayapura senilai Rp. 

1.158.060.000,- 

Berdasarkan penjadwalan waktu pelaksanaan yang 

direncanakan dengan menggunakan metode kurva S 

pada pembangunan Gedung GKI Moses Wanggo 

dengan waktu 180 hari kalender (26 minggu).  

 

B. Saran 

Dari penelitian ini dapat disarankan beberapa hal 

sebeagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka 

disrankan untuk melakukan penjadwalan dengan 

menggunakan metode dalam pelaksanaan proyek 

khususnya metode Kurva S. 

2. Urutan setiap kegiatan haruslah direncanakan 

dengan sangat baik, agar waktu pelaksanaan proyek 

menjadi lebih efisien, diusahakan ada pekerjaan 

yang dimulai secara bersamaan dengan pekerjaan 

lainnya. 
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